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Avance General 
De las 28 medidas del plan, el 54% se encuentran en ejecución o finalizadas, lo que representa un 
avance de 11% respecto del último reporte. De las medidas restantes, 25% corresponden a proyectos 
de ley en trámite, 11%  a medidas en proceso de diseño, lo que significa que están en trabajo interno 
previo a la ejecución, lo que puede incluir redacción de proyecto, trabajo de coordinación entre 
ministerios, etc. Y 10% están categorizados como pendiente, ya que aún están en proceso de 
coordinación inicial con todos los actores. Las últimas dos categorías no muestran avances, 
principalmente porque durante este mes, los actores involucrados han debido centrar sus esfuerzos 
en la tramitación de la Ley de Presupuestos. Se destaca respecto del último avance que las 
medidas finalizadas pasaron de 7% a 25%.  
 

 
 
 
 
 
 
Desglosando la agenda por ejes, se puede ver que los estímulos tributarios propuestos ya fueron 
incluidos en el Proyecto de Ley de Reforma Tributaria y ha avanzado en el trámite legislativo de 
acuerdo a los tiempos estimados. De las propuestas de mejoras al acceso a financiamiento, en 
particular la medida que da garantías estatales en el financiamiento del 10% del pie del crédito 
hipotecario para la adquisición de la primera vivienda de hasta 4.500 UF, ya está en proceso de 
redacción el Proyecto de Ley correspondiente luego de un largo trabajo con todas las partes 
involucradas.  
Respecto a las propuestas para mejorar la inversión pública, estas se encontrarán en su mayoría 
finalizadas a inicio del próximo año para ejecutar de la mejor forma posible el histórico incremento de 
inversión pública reflejado en la Ley de Presupuestos 2023, la cual ya fue aprobada, cumpliendo la 
meta del aumento histórico de inversión, fundamental para aumentar el dinamismo de la economía el 
primer semestre.   
En materia de fomento a la inversión extranjera, ya están listas las dos agregadurías en Berlín y 
Washington DC por parte de INVEST Chile, incluida la contratación de los dos nuevos agregados 
comerciales.   

  

10% 11% 25% 29% 25%

Pendientes En diseño PdL en tramite En ejecución Finalizadas

I ESTÍMULOS TRIBUTARIOS 

II MEJORAS AL ACCESO A FINANCIAMIENTO 

IV MEJORAS INVERSIÓN PÚBLICA 

V INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

VI MEJORA A LA EFICACIA REGULACIÓN Y 
PERMISOS  

 VII ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS 33% 67%

67% 33%

100%

50% 50%

33% 67%

10% 10% 50% 30%
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Grupo de Seguimiento 
Parte del espíritu y compromisos de la agenda es hacerle seguimiento desde un grupo de trabajo 
público-privado con el objetivo de informar el estado de avance del plan y evaluar las distintas medidas 
en curso. El grupo está compuesto por representantes de las siguientes instituciones, los cuales tienen 
como objetivo ser un canal de información y retroalimentación de la agenda: 

• Cámara de Comercio de Santiago  

• Cámara Nacional de Comercio 

• Servicios y Turismo de Chile  

• SOFOFA  

• PwC  

• Consejo Minero  

• Sociedad Nacional de Minería  

• Confederación de la Producción y del Comercio  

• Cámara Chilena de la Construcción  

• Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile  

• Ministerios de Hacienda  

• Ministerio de Economía 

• Ministerio de Desarrollo Social y Familia. 

El Grupo de Seguimiento se reunirá cada 6 semanas, con su primera reunión este 7 de noviembre, en 
torno a los siguientes objetivos: 

1. Seguir el avance y la implementación de las medidas del plan. 

2. Reportar el impacto de las medidas en sectores económicos. 

3. Comunicar a la industria oportunidades de apoyo y espacios de trabajo. 

4. Considerar mejoras y futuras medidas de apoyo a la inversión.  

Sumado al seguimiento general de la agenda, los representantes tendrán un rol especialmente activo 
en la retroalimentación del eje 6, como se puede ver en la figura de abajo. Es fundamental que las 
mesas regionales, sectoriales y de seguridad cumplan sus objetivos de fortalecimiento de coordinación 
público-privadas para que se logre identificar de manera ágil las barreras y cuellos de botella para 
crear soluciones ágiles que permitan acelerar de manera efectiva la inversión. 
 
Compromisos de la Última Sesión:  

En la sesión pasada del Grupo de Seguimiento, luego de la presentación general se tomaron los 
siguientes compromisos a trabajar en base a preocupaciones y comentarios de los participantes y los 
cuales serán abordados en la segunda sesión: 
 

1. Mesas Regionales 

2. Diagnostico de Mesas de Trabajo Público Privados existentes 

3. Re portabilidad Pública 

4. Analizar alternativas para la medida “Eliminación a cambios en tributación de contratos de 

leasing”   
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Detalle por Medida 

I Estímulos Tributarios a la Inversión Privada.  

1. Cambio en el mecanismo de compensación por postergación del 

impuesto a la renta a través de sociedades con rentas pasivas 
a. Resumen: Se asimila este impuesto al diferimiento a una tasa de interés, 

dejando de ser un crédito contra el impuesto de patrimonio. La base imponible 

del tributo al diferimiento pasa a ser 22% de las utilidades acumuladas con 

tributación en empresas pasivas. La tasa será de 2,5%.  

b. Origen de la propuesta: Mesa de trabajo Asesores C. Hacienda en base al trabajo en un 

Nuevo Sistema de Impuesto a la Renta. 

c. Plazos Estimados: Reforma aprobada fines de marzo 2023.  

d. Estado de Avance: PDL en Trámite 

e. Detalle Avance: Indicaciones a la Reforma Tributaria actualmente en votación en particular 

en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Luego pasará a la Sala de la 

Cámara, donde de ser aprobada será despachada al Senado para terminar su tramitación.  

 

2. Incentivo Tributario a proyectos de inversión con efecto multiplicador y verde:  

a. Resumen: “Crédito Tributario Chile Invierte”. Crédito tributario, de carácter permanente, para 

el desarrollo de proyectos de inversión con efecto multiplicador y verde, al cual podrán 

postular todas las empresas que tengan proyectos de inversión a partir de 2023. La 

postulación es a un monto de crédito contra impuesto de primera categoría, sin superar el 

20% del fondo anual de crédito. El monto del crédito será de US$ 500 millones cada año. El 

crédito se asignará mediante un proceso competitivo, de carácter anual de dos fases, primero 

para cumplir los mínimos y luego se seleccionarán los proyectos cumplan mejor los objetivos 

del fondo. Para esto se establecerá un Panel Tributario de carácter autónomo el cual 

determinará todos los mecanismos de funcionamiento del funcionamiento, requisitos, criterios 

y asignación misma del Crédito Tributario Chile Invierte. Para el año 2023 excepcionalmente 

existirá un procedimiento abreviado, el cual será ejecutado por la Subsecretaría de Hacienda. 

b. Origen de la propuesta: Esta medida está en línea con la propuesta 3 y 7 del documento 

propuesto por SOFOFA “Por un Desarrollo Integrador, ¡Volvamos a Crecer! 

c. Plazos estimados: Reforma aprobada fines de marzo 2023. 

d. Estado de Avance: PDL en Trámite 

e. Detalle Avance: Indicaciones a la Reforma Tributaria actualmente en votación en particular 

en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Luego pasará a la Sala de la 

Cámara, donde de ser aprobada será despachada al Senado para terminar su tramitación.  

 

3. Mecanismo Transitorio de depreciación semi instantánea durante el año 2023 
a. Resumen: Durante este año se establecerá un régimen extraordinario similar al 

implementado en la ley 21.210, donde el 50% del monto de las inversiones en activo fijo que 

se realicen dentro de 2023 asociados a nuevos proyectos de inversión podrán ser 

depreciados de forma instantánea, mientras el otro 50% podrá queda sujeto a depreciación 

acelerada. 
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b. Origen de la propuesta: Esta medida está en línea con la propuesta 3 del documento 

propuesto por SOFOFA “Por un Desarrollo Integrador, ¡Volvamos a Crecer! 

c. Plazos estimados: Reforma aprobada fines de marzo 2023. 

d. Estado de Avance: PDL en Trámite 

e. Detalle Avance: Indicaciones a la Reforma Tributaria actualmente en votación en particular 

en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Luego pasará a la Sala de la 

Cámara, donde de ser aprobada será despachada al Senado para terminar su tramitación. 

4. Postergación de la entrada en vigencia de cambios respecto al tratamiento de las 

pérdidas tributarias 
a. Resumen:  Como una consecuencia de la implementación de la depreciación semi 

instantánea de forma temporal y para permitir una mejor adecuación al cambio en esta 

materia, se propone modificar la gradualidad de esta medida. Para el año 2025 se permitirá 

la deducción como gasto del 80% de la pérdida de arrastre, el año 2026 el monto será de un 

65% y a partir de 2027 será de un 50%. Se mantiene la posibilidad de deducir las pérdidas 

sin límite de tiempo hacia los ejercicios futuros. 

b. Plazos estimados: Reforma aprobada fines de marzo 2023. 

c. Estado de Avance: PDL en Trámite 

d. Detalle Avance: Indicaciones a la Reforma Tributaria actualmente en votación en particular 

en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Luego pasará a la Sala de la 

Cámara, donde de ser aprobada será despachada al Senado para terminar su tramitación.   

 

5. Eliminación a cambios en tributación de contratos de leasing  

a. Resumen: Se reestablece el tratamiento tributario de los contratos de leasing derogando la 

medida incluida en la ley 21.420 de enero de 2022. De esta forma, el arrendatario continuará 

rebajando como gasto deducible las cuotas pagadas o devengadas dentro del ejercicio y el 

arrendador tendrá la posibilidad de depreciar aquellos bienes que estén registrados como 

activo.  

Con esta medida se busca fomentar una actividad que es altamente utilizada por empresas 

de todos los tamaños y que permiten acceder al financiamiento de todo tipo de bienes tales 

como inmuebles, maquinaria, vehículos de transportes, entre otros. 

b. Plazos estimados: Reforma aprobada fines de marzo 2023. 

c. Estado de Avance: PDL en Trámite 

d. Detalle Avance: Indicaciones a la Reforma Tributaria actualmente en votación en particular 

en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Luego pasará a la Sala de la 

Cámara, donde de ser aprobada será despachada al Senado para terminar su tramitación. 

Transitorio para vacío de cinco meses ya está ingresado en Ley Corta y estará listo según los 

tiempos necesarios y acordados.   

 

6. Extensión de la reducción en el impuesto de primera categoría para las Pymes por dos 

años  

a. Resumen: Existe acuerdo que un incremento de 10% a 25% del impuesto de primera 

categoría en el año 2023, como lo establece la actual normativa, implicaría una dificultad en 

el actual escenario económico. Se establece un proceso gradual para que la tasa de primera 

categoría vuelva a 25% en el régimen Pyme general:  

i. El año 2023 la tasa será de un 15%.  

ii. El año 2024 la tasa será de 20%. 
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iii. El año 2025 la tasa volverá a 25%. 

b. Origen de la propuesta: Mesa Trabajo PYME Ministerio de Hacienda y propuesta SNA. 

c. Plazos estimados: Reforma aprobada fines de marzo 2023. 

d. Estado de Avance: PDL en Trámite 

e. Detalle Avance: Indicaciones a la Reforma Tributaria actualmente en votación en particular 

en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Luego pasará a la Sala de la 

Cámara, donde de ser aprobada será despachada al Senado para terminar su tramitación. 

 

7. Incentivo Inversión en Minería 
a. Resumen: Para el cálculo del Royalty serán considerados los costos por depreciación de 

activo fijo como un costo para determinar la base imponible del componente sobre el margen. 

Esto implica que los primeros años de los proyectos de inversión, estos estarán sujetos a 

tasas de Royalty bastante menores. 

Sumado a esto se recogió una propuesta de la industria en donde las tasas Ad – Valorem no 

se pagará cuando el margen operacional de las compañías sea negativo. Por lo tanto en 

términos generales hay una estructura de Royalty que equilibra de mejor manera la necesidad 

de aumentar la captura de rentas por parte del estado para aprovecharla en la diversificación 

productiva con mantener todos los incentivos a invertir y a seguir desarrollando el sector 

minero.  

b. Origen de la propuesta: Trabajo y propuestas SONAMI 

c. Estado de Avance: PDL en Trámite 

d. Detalle Avance: En votación en la Comisión de Minería del Senado, para luego pasar a 

Comisión de Hacienda y finalmente a la Sala del Senado.  
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II Mejoras al acceso al Financiamiento 
8. Garantía Estatal en financiamiento del 10%    

a. Resumen: Garantía estatal por 10% del valor de la primera vivienda con un tope de 4500 UF. 

El beneficio se basa en que la autoridad regulatoria calcularía el riesgo de la persona 

considerando el saldo adeudado como proporción del valor de la garantía del inmueble más 

el 10% de garantía estatal, traspasando esta disminución de riesgo a la tasa de interés.  

b. Mecanismo: Proyecto de Ley. 

c. Origen de la propuesta: Propuesta Cámara Chilena de la Construcción  

d. Plazos estimados: Proyecto de Ley aprobado a finales del primer trimestre del próximo año.  

e. Estado de Avance: En Diseño  

f. Detalle Avance: En elaboración proyecto de ley, ya fue conversado con CMF, Hacienda, 

Economía y Banco Estado, falta afinar detalles y remitir proyecto de ley a SEGPRES para su 

ingreso al Congreso.  

 

9. Extender el porcentaje de cobertura hasta 100% del financiamiento de la compra de 

viviendas nuevas. (Seguro de Remate)    
a. Resumen: Extender el seguro a un 100% de la diferencia entre el producto de la subasta y 

el saldo insoluto de la deuda para los tramos entre 1600 y 2800 UF (o el máximo valor que 

defina MINVU para viviendas sociales).  

b. Mecanismo: Decreto del MINVU.  

c. Origen de la propuesta: Propuesta Cámara Chilena de la Construcción  

d. Plazos estimados: Proyecto de Ley aprobado a finales del primer trimestre del próximo año. 

e. Estado de Avance: En Diseño  

f. Avance: A través del DS N° 47 (V. y U.), de 2022, se modificaron los decretos que regulan 

los subsidios dirigidos a la clase media (DS 1), leasing habitacional (DS 120) y el programa 

de integración social (DS 19) para dar cumplimiento a esta medida. (el decreto está para 

visación de Hacienda)  

 

10. Programa de créditos de segundo piso de CORFO.    
a. Resumen: En el 2022 se contemplan US$ 74 millones destinados al refinanciamiento de 

créditos otorgados por la Banca e instituciones no financieras a proyectos de pequeñas y 

medianas empresas.  

b. Mecanismo: Administrativo, mediante CORFO.  

c. Origen de la propuesta:   

d. Plazos estimados: Últimos meses 2022 y durante 2023. 

e. Estado de Avance: Finalizado 

f. Avance: Aprobada en Ley de Presupuestos Aprobada. El programa Crédito CORFO Mipyme 

espera cerrar el año con una colocación de préstamos de $8.160 millones. No obstante, lo 

anterior, con el programa se ha otorgado financiamiento a más de 60.000 empresas (96% 

microempresas) por más de $150.000 millones. El 72% corresponde a empresas de mujeres 

y el 68% a empresas ubicadas fuera de la Región Metropolitana. 
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III Propuestas para mejorar la Inversión Pública 
11. Mantener alto nivel de Inversión Pública y Mejorar Procesos Administrativos.    

a. Resumen: Aumento 5,5% de la inversión pública para el año 2023. Al mismo tiempo que se 

reemplazará el FET por un Programa de Infraestructura para el Desarrollo de US$ 1.840 

millones. Con ello la inversión pública total acumulará un crecimiento de 30% en 2023 

respecto de 2021 

b. Mecanismo: Administrativo.  

c. Plazos estimados: Medida incorporada en Ley de Presupuestos, para ejecutarse durante 

todo 2023.  

d. Estado de Avance: Finalizado 

e. Detalle de Avance: Aprobado en Ley de Presupuestos 

 

12. Actualización de las NIP.   

a. Resumen: Asesoría en conjunto con CEPAL que busca actualizar las Normas, Instrucciones 

y Procedimientos de Inversión Pública (NIP) para disminuir la carga administrativa y facilitar 

la ejecución. Se actualizarán los RATES y se dispondrá de una norma proporcional al tamaño 

de los proyectos, con el objetivo de hacer más dinámica la inversión pública.  

b. Mecanismo: Administrativo.  

c. Plazos estimados: Primera etapa enero 2023, y segunda implementación durante 2023.  

d. Estado de Avance: En Diseño  

e. Detalle de Avance: DIPRES y MDS están trabajando en la revisión de criterios para la 

implementación de los primeros cambios en enero de 2023. Durante el siguiente año además, 

iniciarán las acciones que emanarán del informa final trabajado con CEPAL para hacer 

cambios estructurales al sistema, que considera medidas de corto, mediano y largo plazo.  

 

13. Actualización de normativa que regula proyectos de inversión pública.    
a. Resumen: Se cambiará el proceso de autorización de las “conservaciones”, que son las 

actividades  que tienen de propósito mantener los estándares prestado por las obras 

existentes durante la vida útil prevista en el diseño de la infraestructura, evitando su deterioro 

prematuro. Se espera que la actualización de la circular mejore la evaluación técnica de las 

conservaciones, disminuyendo los plazos de tramitación y las iteraciones que existen entre 

los servicios que las ejecutan y el evaluador. Esta medida permitirá reducir el tiempo de 

tramitación de los proyectos a la mitad.  

b. Mecanismo: Administrativo.  

c. Plazos estimados: Enero 2023 

d. Estado de Avance: En ejecución 

e. Detalle de Avance: Actualmente el nuevo oficio que regula la autorización de las 

“conservaciones” está en proceso de redacción por DIPRES, con acuerdo de MDS y MOP. 

Este oficio estará terminado durante el primer mes del próximo año.  

 

14. Recuperación Obras Públicas Inconclusas.    
a. Resumen: Se rediseñará el proceso en que una empresa hace abandono de una obra, de 

manera de disminuir los plazos en que esta se retoma, y el impacto sobre el avance de la 

ejecución. Para ello, se formará una mesa de trabajo con todos los actores públicos 

involucrados para disminuir los tiempos y ver alternativas proporcionales para la continuidad 

de la obra. 
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b. Mecanismo: Administrativo/Ley Corta 

c. Plazos estimados: Primer trimestre 2023 

d. Estado de Avance: Pendiente 

e. Detalle de Avance: Mesa de trabajo en espera de comenzar con Contraloría.  

 

15. Aplicación de cobertura de reajuste polinómico.    
a. Resumen: El Ministerio de Obras Públicas inició desde agosto la ampliación de la cobertura 

del reajuste polinómico dentro de los contratos de infraestructura pública, es decir, un ajuste 

en los pagos que permite reflejar la variación que experimentan los costos de los materiales 

en las obras licitadas por el Ministerio. Su implementación se iniciará con la licitación de 

nuevos contratos desde septiembre de 2022. 

El objetivo de la medida consiste en compartir los riesgos que afectan los contratos de obra, 

relacionadas con las variables que han generado una importante alza en los costos de 

construcción, y que no son atribuibles al contratista. De esta manera, se entrega certeza a 

las empresas constructoras que se encuentran postulando a las licitaciones de infraestructura 

y edificación pública del MOP, ya que, si el mercado sigue elevando los precios de los 

materiales por sobre los valores de los contratos adjudicados, se podrá actualizar o ajustar 

dichos valores según el índice polinómico que corresponda. 

b. Mecanismo: Administrativo  

c. Origen de la propuesta:  Ministerio de Obras Públicas y Cámara Chilena de la Construcción 

d. Estado de Avance: Finalizado 

e. Detalle de Avance: Medida ya implementada y con muy buena recepción en el sector.  

 

16. Cartera Inversión regional coordinada con los gobiernos regionales.    
a. Resumen: Se firmará un acuerdo de trabajo en conjunto entre autoridades regionales y 

centrales para planificar la ejecución de inversiones públicas cada año. Esta medida generará 

sinergias de recursos y capacidades entre el nivel central y regiones. Se espera una mejora 

importante en la coordinación de la inversión entre el nivel central y los gobiernos regionales, 

lo cual se traducirá en un aumento en la ejecución de los gobiernos regionales. 

b. Mecanismo: Administrativo  

c. Origen de la propuesta:  En línea con el eje 13 de la propuesta para impulsar la inversión 

de SOFOFA, con el objetivo de potenciar polos industriales en regiones, articulando 

instituciones que desarrollen distintas actividades con pertinencia local.  

d. Plazos estimados: Enero 2023 

e. Estado de Avance: En ejecución. 

f. Detalle de Avance: Aprobada Ley de Presupuesto, se firma un acuerdo (ARI), para que los 

proyectos priorizados por regiones sean los que efectivamente se ejecuten desde el nivel 

central. Estas firman tendrán sus propios hitos por región.  

 

17. Cartera de Inversión Regional con encadenamiento productivo.    
a. Resumen: Se priorizarán proyectos con alto encadenamiento productivo, habilitantes de 

inversión privada, como por ejemplo, redes de fibra ópticas o carreteras que permitan el 

desarrollo de nuevos proyectos energéticos. Esto está en el marco del Nuevo Plan de 

Infraestructura para el desarrollo del Ministerio de Obras Públicas.   

b. Mecanismo: Administrativo    

c. Plazos estimados: fines 2022.  

d. Estado de Avance: En Ejecución 
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e. Detalle de Avance: Cartera de inversión ya levantada por los sectores, y se encuentra en 

revisión de DIPRES para su aprobación antes de terminar el año.  

 

18. Confirming Banco Estado.    
a. Resumen: Banco Estado dispondrá la herramienta de Confirming que permite anticipar el 

pago de facturas a los proveedores, a través de operaciones simples y rápidas. MOP 

implementará el uso de esta herramienta desde septiembre de 2022. Adicionalmente, se 

fortalecerá la entrega de créditos con tasa preferencial y pólizas de garantía para la oferta y 

fiel cumplimiento del contrato. Esta medida estará disponible para más de 663 empresas 

contratistas del Ministerio de Obras Públicas. 

b. Mecanismo: Administrativo 

c. Origen de la propuesta:  Ministerio Obras Públicas - Cámara Chilena de la Construcción.  

d. Plazo estimado. Todo 2022 y 2023 

e. Estado de Avance: Finalizada 

f. Detalle de Avance: En implementación con Banco Estado, y trabajando para que esta 

alternativa incluya también a otros Bancos. Se sumará al seguimiento de esta medida, el 

avance con otros Bancos.  

 

19. Aceleración de Construcción de Ciclovías de Alto Estándar.    
a. Resumen: Se acelerará la construcción de ciclovías en ciudades con Planes de 

Descontaminación Atmosférica, para el fomento del uso de bicicletas como transporte. El 

objetivo la construcción de ciclovías de alto estándar. Se espera que la construcción de 

ciclovías reduzca los niveles de congestión vehicular reducción de emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero (GEI) y contaminantes locales 

b. Mecanismo: Ejecución de proyectos 

c. Origen de la propuesta:  Ministerio de Medio Ambiente  

d. Plazo estimado: Construcción durante 2023 

e. Estado de Avance: En ejecución. 

f. Avance: Trabajo Ministerio de Medio Ambiente con SECTRA, actualmente en proceso de 

priorización de las ciclovías a construir.  

 

20. Cooperación Técnica entre CAF y Gobiernos Regionales.    
a. Resumen: Desde el último trimestre de 2022 se desarrollará una colaboración técnica que 

buscará, entre otros objetivos, evaluar la capacidad de gestión de los gobiernos regionales, 

identificar brechas técnicas para la ejecución de la inversión, desarrollar capacidades y 

fortalecer las competencias de los equipos. 

b. Mecanismo: Convenio Colaboración Internacional 

c. Estado de Avance: En Ejecución. 

d. Detalle de Avance: La CAF está trabajando con los gobiernos regionales en el proceso de 

evaluar qué capacidades necesitan fortalecer. 
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IV Promover la Inversión Extranjera 
21. Reapertura de agregadurías de inversión en el Exterior en 2022.    

a. Resumen: Reapertura de las agregadurías Berlín y Washington DC durante el cuarto 

trimestre de 2022, mercados que representan el 60% del stock de IED del país. El objetivo 

principal es fortalecer las acciones orientadas a la reducción de asimetrías de información y 

niveles de incertidumbre, a la retención y expansión de inversiones ya instaladas y de 

atracción de nuevos proyectos de inversión, en línea con los objetivos de la nueva estrategia 

nacional de fomento y promoción de la inversión extranjera directa.  

b. Mecanismo: Administrativo 

c. Origen de la propuesta: En línea con la propuesta número 10 de la Propuesta para Impulsar 

la Inversión de la SOFOFA. 

d. Plazo Estimado: diciembre 2022 

e. Estado de Avance: Finalizada 

f. Avance: Nuevos agregados ya contratados por INVEST CHILE.  

 

22. Fortalecimiento equipo de promoción de inversión.    
a. Resumen: Se finalizará el ajuste de la estructura institucional y principales funciones de la 

agencia durante septiembre 2022. Los principales objetivos de esta medida son fortalecer las 

capacidades técnicas de la Agencia para el fomento y la atracción focalizada de inversiones, 

hacia aquellas que contribuyan a mejorar los niveles de productividad, a la ejecución de la 

ambiciosa agenda de descarbonización de la matriz energética, a la mitigación y adaptación 

al cambio climático, a la innovación, a la transferencia tecnológica, al desarrollo regional y a 

la generación de empleos de calidad, en línea con la Estrategia Nacional de Fomento y 

Promoción de la IED. Los resultados esperados son aumentar significativamente el número 

de proyectos de inversión y viabilizar los proyectos que ya están en evaluación.  

b. Mecanismo: Administrativo.  

c. Origen de la propuesta:  En línea con la propuesta número 10 de la Propuesta para Impulsar 

la Inversión de la SOFOFA. Este objetivo permite aumentar las oportunidades para 

inversionistas y exportadores, aportando en la coordinación de la cadena logística, facilitando 

los negocios.  

d. Plazo Estimado: enero 2023 

e. Estado de Avance: Pendiente. 

f. Detalle de Avance: Ministerios actualmente trabajando en mecanismo para asignar recursos 

y materializar el fortalecimiento del equipo.  
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V Mejoras a la Eficacia de los Procedimientos en 

Regulaciones y Permisos 
23. Fortalecimiento Oficina de Grandes Proyectos.    

a. Resumen: Se dotará de mayores recursos a la Oficina de Grandes Proyectos del Ministerio 

de Economía Fomento y Turismo con el objetivo de agilizar la implementación de grandes 

proyectos de inversión, en particular proyectos estratégicos para la descarbonización de la 

matriz energética y la transición socio-ecológica justa. Este fortalecimiento permitirá:  

i. Realizar un mejor y más detallado seguimiento de los grandes proyectos de 

inversión, desarrollar propuestas de mejora al sistema de permisología en general y 

ejecutar políticas en conjunto con los servicios públicos que presenten mayores 

retrasos en la tramitación de permisos sectoriales.  

ii. Ejecutar recomendaciones de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, 

CNEP. 

iii. Simplificar procesos e información.  

iv. Digitalización del proceso de tramitación de permisos.  

A partir de ello, se espera que la Oficina de Grandes Proyectos pueda reducir 
tiempos y simplificar los procesos de tramitación de permisos sectoriales. 
Adicionalmente, posibilitará contar con información y trazabilidad de los proyectos 
que permita una mejor identificación de los puntos críticos. 

b. Mecanismo: Administrativo. 

c. Origen de la propuesta: En línea con propuesta N°2 de la Propuesta para Impulsar la 

Inversión de SOFOFA, esto tiene por objetivo, reducir la carga burocrática del estado, 

estableciendo mecanismos para optimizar los permisos necesarios. También relacionado a 

propuestas de la CNC. 

d. Plazo Estimado: enero 2023 

e. Estado de Avance: Finalizado. 

f. Detalle de Avance: Aprobado en Ley de Presupuesto. 

 

24. Creación al 2023 de una agencia coordinadora que implemente la ventanilla única para 

permisos sectoriales.    
a. Resumen: Se encomendará a un comité de expertos el diseño de una nueva institucionalidad 

que cuente con una efectiva coordinación para el otorgamiento de permisos sectoriales por 

parte del Estado. Para así monitorear y controlar los tiempos de tramitación, la homogeneidad 

de las evaluaciones, y las ineficiencias del sistema e información disponible. Estos objetivos 

se llevarán a la práctica a través de la implementación de una ventanilla única que centralice 

la información y dé trazabilidad al proceso de permisos sectoriales. Aquello se implementarán 

en dos líneas de trabajo:  

i. Aceleración de entrada en vigor de la plataforma SUPER (ventanilla única) que en 

la actualidad se encuentra en un 15% de su desarrollo. Para fines de 2023 se contará 

con un 100% de los permisos críticos integrados en la plataforma.  

ii. Desarrollo de nueva institucionalidad con potestad para coordinar y fiscalizar la 

tramitación de permisos sectoriales. Como los permisos sectoriales son posteriores 

a los permisos ambientales que coordina el SEA, éstas serán agendas 

complementarias. Se convocará una comisión de expertos y expertas que definirá 

para mediados de año 2023 una nueva agencia coordinadora del proceso.  
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Estas propuestas son concordantes con líneas de trabajo identificadas por el BID, OECD, 
CNEP y también gremios como CChC, SOFOFA, entre otros. 
Además, en el marco de los mecanismos de incentivos económicos para funcionarios 
públicos, como los programa de Mejoramiento de la gestión, PMG y otros similares, las 
instituciones deberán suscribir compromisos de implementación de la Ley 21.180 sobre 
Transformación Digital del Estado y de instalación de planes de acción vinculados a calidad 
de servicio y experiencia usuaria, que mejoren la gestión pública y la entrega de servicios 
a las personas y empresas, contribuyendo prioritariamente a optimizar los tiempos y facilitar 
los procesos de tramitación, con énfasis en los proyectos de inversión 

b. Mecanismo: Proyecto de Ley 

c. Origen de la propuesta: En línea con propuesta N°2 de la Propuesta para Impulsar la 

Inversión de SOFOFA. Esto tiene por objetivo, reducir la carga burocrática del estado, 

estableciendo mecanismos para optimizar los permisos necesarios. También relacionado a 

propuestas de la CNC. 

d. Estado de Avance: En Ejecución  

e. Avance: Un Comité de Expertos está actualmente trabajando en el diseño de una nueva 

institucionalidad que cuente con una efectiva coordinación para el otorgamiento de permisos 

sectoriales por parte del Estado y tener la capacidad de monitorear y controlar los tiempo de 

tramitación, la homogeneidad de las evaluaciones y las ineficiencias del sistema.  

La plataforma ya está en funcionamiento, integrando cada vez más servicios. 

 

25. Fondo para el fortalecimiento de servicios críticos en la tramitación de proyectos.    
a. Resumen: En el Presupuesto para 2023 se creará un fondo especial para apoyar la 

agilización de la tramitación de permisos necesarios para la materialización de inversiones. 

Este fondo aportaría recursos para reforzar los equipos de servicios críticos cuyo tiempo de 

tramitación es excesivamente largo o servicios que entregan permisos que deben ser 

tramitados por un gran número de proyectos de inversión. Los esfuerzos se centrarán en 

Direcciones de Obras Municipales, Consejo de Monumentos Nacionales y el Servicio de 

Evaluación Ambiental, entre otros; los que son críticos para la tramitación de proyectos de 

energía limpia, transmisión eléctrica, desaladoras y viviendas. Con cargo a este fondo se 

podrá financiar:  

i. Inclusión de dotación temporal para la reducción de los proyectos en espera de 

evaluación.  

ii. Inclusión de dotación permanente para asegurar el adecuado funcionamiento del 

servicio.  

iii. Cambios normativos y legales que permitan un adecuado funcionamiento de los 

servicios y sus procesos de permisos.  

Para el uso de este fondo, los servicios deberán comprometer metas en la 
reducción de los tiempos de tramitación considerando una reducción mínima de 
25%. A partir de estas medidas, se espera una reducción de tiempos en el sistema 
en el corto plazo y un ajuste a los plazos normativos para los servicios críticos en 
el mediano plazo. Al mismo tiempo, reducir a cero los expedientes en espera para 
su tramitación en servicios críticos y dar cumplimiento de los plazos normativos para 
todos los servicios críticos. 

b. Mecanismo: Traspaso directo del tesoro a los servicios según criterio modernización del 

estado. 
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c. Origen de la propuesta: En línea con propuesta N°2 de la Propuesta para Impulsar la 

Inversión de SOFOFA. Esto tiene por objetivo, reducir la carga burocrática del estado, 

estableciendo mecanismos para optimizar los permisos necesarios. También relacionado a 

propuestas de la CNC. 

d. Plazo Estimado: enero 2023 

e. Estado de Avance: Finalizado 

f. Detalle de Avance: Aprobado en Ley de Presupuesto. 
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VI Alianzas Público Privadas para la Inversión 
26. Trabajo Público Privado para promover la inversión: Mesas Sectoriales.    

a. Resumen: Se convocarán cuatro mesas de trabajo público-privadas que permitan fortalecer 

y acelerar la inversión a corto plazo y dinamizar la economía en sectores claves. En torno a 

los sectores Construcción, Energía, Transportes y Minería, las mesas deben generar en el 

corto plazo un conjunto de medidas de apoyo e identificación de trabas. Las cuatro mesas 

público-privadas serán:  

i. Construcción: Fortalecer la situación financiera de las empresas del rubro, para así 

enfrentar los altos costos de construcción y financiamiento. De esta manera, se 

busca minimizar la paralización de proyectos.  

ii. Energía: Acelerar la materialización de proyectos de energía limpia  

iii. Transportes: Acelerar la adopción de electromovilidad a nivel nacional. Por ejemplo, 

aumentando la flota de buses eléctricos en regiones.  

iv. Minería: Acelerar la generación de condiciones habilitantes para la adopción de 

tecnologías no contaminantes en la industria. Particularmente la adopción ágil del 

Hidrógeno Verde en el procesamiento de minerales.  

Se espera que a través de las propuestas de estas cuatro mesas público-privadas 
permitan: reducir el número de proyectos de construcción paralizados y generar las 
condiciones más favorables para proyectos que están por comenzar. También se 
espera que las mesas aumenten y aceleren la concreción de proyectos de energía 
limpia que permitan una descarbonización de la economía; Implementar inversión 
pública para el aumento y mejoramiento del transporte público verde fuera de la 
región metropolitana; y también fortalecer condiciones de inversión orientadas a la 
innovación tecnológica para la descarbonización de industrias altamente 
contaminantes como la minería. 

b. Mecanismo: Mesas de trabajo. 

c. Origen de la propuesta:  En línea con propuesta N°9 de la Propuesta para Impulsar la 

Inversión de SOFOA. También relacionado a propuestas de la CNC, CCHC Y SONAMI. 

d. Plazos estimados. Noviembre 2022 

e. Estado de Avance: Pendiente 

f. Detalle de Avance: Estas mesas están en revisión, considerando cuál puede ser el mejor la 

mejor manera de llevarlas a cabo una vez analizada la información de todas las mesas 

existentes.  

 

27. Comité operativo regional de inversión privada bajo la coordinación del Ministerio de 

Economía.    
a. Resumen: Conformación de mesas de trabajo permanentes entre al menos los ministerios 

de Energía, Minería, Economía, InvestChile y las Divisiones de Fomento e Inversión de cada 

Gobierno Regional. El objetivo de las mesas es identificar los proyectos de inversión 

regionales y realizar un monitoreo constante de su evolución. Así poder detectar a tiempo 

problemáticas y cuellos de botella que impidan la materialización de proyectos en la zona. 

b. Mecanismo: Administrativo 

c. Origen de la propuesta: En línea con propuesta N°13 y N°14 de la Propuesta para Impulsar 

la Inversión de SOFOFA. También relacionado a propuestas de la CNC, CCHC y SONAMI. 

d. Plazos estimados: noviembre 2022 

e. Estado de Avance: En ejecución. 
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f. Detalle de Avance: 13 de las 16 regiones ya se encuentran con su mesa sesionando o citada, 

las cuales tendrán dentro de sus objetivos levantar una cartera de proyecto regional y hacerle 

seguimiento. 

 
28. Seguridad Pública en labores productivas    

a. Resumen: Conformar una mesa de colaboración y coordinación entre organismos 

responsables del orden público e instituciones productivas. Continuar y ampliar el trabajo 

realizado en por la “Mesa Interministerial de Seguridad en Ruta para Transporte de Carga” 

para la actividad productiva y las cadenas logísticas. La formalización de espacios de 

colaboración entre la industria, autoridades políticas y policías permitirá mayor rapidez en la 

entrega de antecedentes y soluciones para problemas de seguridad que enfrenten las 

actividades productivas y logísticas. Esta propuesta está alineada con distintos gremios y 

asociaciones como Generadoras de Chile, SOFOFA, CPC, entre otras. Se esperan mejoras 

en las condiciones de seguridad para las actividades productivas y logísticas. En particular:  

i. Un mejor entendimiento por parte de todos los actores involucrados de los puntos 

más críticos en seguridad.  

ii. Colaboración y agilidad en la entrega de antecedentes y aplicación de políticas para 

prevenir o perseguir delitos.  

iii. Elaboración de nuevas propuestas de seguridad 

b. Mecanismo: Mesa de Trabajo 

c. Origen de la propuesta: En línea con propuesta N°1 de la Propuesta para Impulsar la 

Inversión de la SOFOFA. También relacionado a propuestas de la CNC, CCHC y SONAMI. 

d. Estado de Avance: En ejecución. 

e. Detalle de Avance: La conformación y primera sesión de la mesa se llevó a cabo el 19 de 

octubre en la Subsecretaría de Interior. Asistieron representantes de CNDC, Chile-transporte, 

CUT, CPC, ABIF, SOFOFA, SONAMI, CNC, Ministerio de Transporte, Ministerio de Hacienda, 

Ministerio de Economía, Ministerio de Energía. Se acordó que está mesa la preside la 

Subsecretaría de Interior y queda a cargo de ella la División de Seguridad Pública, que se 

reunirán cada 30 días con el levantamiento de los nudos críticos que surjan de las mesas de 

trabajo que ya funcionan específicamente. La segunda sesión será el miércoles 21 de 

diciembre.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 


